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LYHENTEET 
m3ktr Teoreettinen kiintotilavuus laskettuna lopullisen suunnitelman 
mukaisten teoreettisten arvojen ja maastossa mitattujen todellisten 
arvojen (maan pinta, kallion pinta) perusteella 
m3ktd Todellinen kiintotilavuus massan tilavuus luonnontilassa mitattuna 
todellisten poikkileikkausten mukaisesti 
m3itd todellinen irtotilavuus laskettuna kuljetusvälineessä kuorman 
purkupaikalle 
m3rtd Todellinen rakennetilavuus massan tilavuus rakenteessa mitattuna 
todellisten poikkileikkausten mukaan 
m3rtr Lopullisen suunnitelman mukainen teoreettinen rakennetilavuus 
Sa Savi 
Si Siltti 
HHk  Hieno hiekka 
Hk Hiekka 
KHk Karkea hiekka 
Sr  Sora 
HkMr  Hiekkamoreeni 
SrMr Soramoreeni 
Mr  Moreeni 
Msr Murskesora 
M    Murske 
E Eloperäiset maalajit 
H Hienorakeiset maalajit 
K Karkearakeiset maalajit 
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M Moreenimaalajit 
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1 JOHDANTO 
Tämä insinöörityö tehdään Destia Oy:lle auttamaan sivusiirrettäviin ratasiltoihin 
liittyvää tarjouslaskentaa sekä työvaiheiden kestojen pituuksien arvioimiseen. 
Destia on suomalainen rakennusalan yritys, joka rakentaa, ylläpitää sekä 
suunnittelee liikenneväyliä sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjä.  
Työn tavoitteena on luoda Excel-ohjelmalla laskentatyökalu sivusiirrettävän 
rautatiesillan vaatimien maankaivu-, maansiirtotyövaiheiden keston ja 
tarvittavien kapasiteettien määrittämistä varten. Työ rajataan käsittämään 
ainoastaan maansiirto- ja leikkaustyövaiheet, koska ne ovat runsaasti aikaa 
vieviä työvaiheita. Ohjelma antaa työhön tarvittavien kaivinkoneiden sekä 
kuorma-autojen määrän, kun kaivettavien kuutioiden määrä sekä sillan siirtoon 
varatun liikennekatkon pituus tiedetään. 
Ohjelman tekeminen perustuu Destia Oy:ltä saatuihin jo valmistuneen 
rautatiesillan tietoihin, muuhun saatavilla olevaan lähdekirjallisuuteen sekä 
siltojen siirroissa mukana olevien henkilöiden haastatteluihin.  
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2 SILLAN RAKENTAMINEN LIIKENNÖIDYLLE RAITEELLE 
Sillan rakentamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä ja voimassa 
olevia ohjeita: siltakohtaista työselitystä, ”InfraRYL 2006, Infrarakentamisen 
yleiset laatuvaatimukset, osa 1, 2 ja 3”, ”Siltojen korjausohjeita” (SILKO) ja 
”Kunnallisteknisten töiden yleistä työselitystä 02” (KT02, Suomen kuntaliiton 
julkaistu) sekä muita normeja ja standardeja niiltä osin kuin niihin on 
suunnitelma-asiakirjoissa viitattu. Siltojen suunnittelussa on käytettävä 
Eurokoodin sovellusohjeita: Geotekninen suunnittelu - NCCI 7, Siltojen kuormat 
ja suunnitteluperusteet - NCCI 1, Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2, jotka 
löytyvät osoitteesta http://alk.tiehallinto.fi/sillat/. Lisäksi on noudatettava 
Liikenneviraston ohjeita: RATO Ratatekniset määräykset ja ohjeet, RMYTL 
Rautateiden maanrakennustöiden yleinen työselitys ja laatuvaatimukset sekä 
RVI:n julkaisu: Sähköratamääräykset (SRM) B16. 
Päivitetty luettelo noudatettavissa ohjeista on Liikenneviraston Internet sivuilla 
osoitteessa http://www.rhk.fi/tietopalvelu/julkaisut. 
Normit ja ohjeet: 
- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 1, 2 ja 3 
- By50, Betoninormit 
- Siltojen kuormat, Tielaitos, Helsinki 1999 
- Sillan geotekniset suunnitteluperusteet, Tiehallinto Helsinki 2007 
- Betonirakenneohjeet 2006, Tiehallinto, Helsinki 2006 
- Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet, Tiehallinto, 2008 
- By40, Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet, Suomen betoniyhdistys 
ry., 2003 
- Siltabetonien P-lukumenettely, Tiehallinto, Helsinki 2008 
- SILKO-ohjeet 
- Siltojen vedeneristysten SILKO-hyväksyntätutkimusohje, Tiehallinnon 
selvityksiä 33/2007 
- Teräsputkipaalut, Tiehallinto, Helsinki 1999 
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2.1 Sillan rakentaminen yleisesti 
Liikennöidylle raiteelle rakennettaessa peruslähtökohtana on, että 
junaliikenteelle ei missään olosuhteissa eikä työvaiheissa aiheuteta vaaraa ja 
junaliikenteen mahdolliset haitat minimoidaan.  Siirtomenetelmässä koko silta 
tai sen kansirakenne tehdään valmiiksi radan viereen. Liikennekatkojen aikana 
valmistellaan sillan perustukset ja lopuksi kansirakenne siirretään vaakatasossa 
tai nostetaan paikoilleen. Kun vertaillaan eri rakentamistapoja, on syytä ottaa 
huomioon seuraavia asioita: 
- siltarakenteen ja sillan siirtymärakenteiden lopputuloksen laatu 
- junaliikenteen aiheuttamat rajoitukset sekä liikennehaitat 
- perustamisolosuhteet 
- ajankohta 
- kokonaiskustannukset 
- ympäristövaikutukset 
- muut rataosalla käynnissä olevat työt. 
Kustannusvertailussa huomioon otettavia asioita: 
- siltarakenne 
- tilapäiset rakenteen esim. työnaikaiset tuennat ja siirtoradat 
- sähköistysmuutokset 
- turvalaitemuutokset 
- raidetyöt ja työnaikainen kunnossapito 
- jännitekatkot 
- turvamiehet 
- liikenteenhoitokustannukset 
- liikennehaitat. 
Ennen rakennussuunnitteluvaihetta vertaillaan mahdollisten rakenneratkaisujen 
ja rakentamistapojen soveltuvuutta ja taloudellisuutta kohteeseen. 
Rakentamismenetelmä sekä rakenneratkaisut valitaan siten, että silta on 
taloudellinen ja toteuttamiskelpoinen liikennöinnin sille asettamien vaatimusten 
mukaisesti sekä laadultaan muita rakentamistapoja käyttäen rakennettua siltaa 
vähintään vastaava. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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2.2 Tarvittavat lähtötiedot 
Ennen siltasuunnittelun aloittamista on liikennekatkojen lisäksi käytössä oltava 
ainakin seuraavat lähtötiedot (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 
1999.): 
- nykyinen ja tuleva raidegeometria sekä mahdolliset lisäraiteet 
- alittavan väylän geometria ja aukkovaatimukset 
- sillan taustarakenteet 
- alustava perustamistapalausunto 
- sähköpylväiden, opastimien ym. sijainti ja perustamistapa 
- olemassa olevat kaapelit, putket ja ilmajohdot. 
2.3 Liikennekatkot 
Liikennekatkot ja varsinkin niiden pituudet ovat tärkeimpiä lähtötietoja, kun 
suunnitellaan siltaa liikenteen alaisuudessa olevalle raiteelle. Liikennekatkon 
pituuden mukaan valitaan rakenneratkaisu sekä rakentamistapa siten, että 
sillanrakennustyöt on mahdollista suorittaa annettujen liikennekatkojen aikana. 
Tämän lisäksi on tehtävä tarkastelu, jossa selvitetään onko mahdollista 
poikkeavilla liikennejärjestelyillä saada aikaiseksi huomattavasti parempi 
lopputuloksen laatu tai selvästi halvemmat toteutuskustannukset. (RSO 5 Sillan 
rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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3 SIIRTOMENETELMÄ YLEISESTI 
Perusajatuksena lyhytaikaisen liikennekatkon hyödyntämiseen on 
rautatieliikenteelle tulevien liikennehaittojen rajoittaminen mahdollisimman 
vähäisiksi. Tähän päästään käyttämällä paaluperustuksia, jos niiden käyttö on 
mahdollista, koska nämä edellyttävät vähemmän kaivutöitä. Liikennehaittoja 
vähennetään myös rakentamalla sillan kansirakenne ennakkoon raiteen viereen 
niin valmiiksi kuin on mahdollista.  Liikennekatkon aikana, joka kestää 4 h-2 vrk, 
kansirakenne tunkataan siirtoratoja pitkin paikalleen tai pienen sillan ollessa 
kyseesä koko silta tai kansirakenne voidaan nostaa elementteinä paikalleen. 
Siirto on esitetty kuvassa 1 (Penttilän yk-silta, Oulu). 
 
Kuva 1. Sillan siirtäminen. Kuva: Destia Oy 
Tyypillisimpiä siirtomenetelmällä rakennettavia siltatyyppejä ovat pehmeikölle 
rakennettavat laatta- ja palkkisillat joiden pituudet ovat 16-24 m ja jotka  ovat 
liian pitkiä yhden apusillan alla rakennettaviksi. Joissain tapauksissa sillan 
alustan loivat luiskat mahdollistavat alittavalla tiellä paremman näkemän kuin 
kehäsiltaratkaisut. Siirtomenetelmällä suurin hyöty saavutetaan pitkissä 
moniaukkoisissa silloissa jolloin vältytään väistöraiteen rakentamiselta. 
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Siirtomenetelmällä on useita etuja, kuten pienempi tilantarve, kiertotietä ei 
tarvita sekä työympäristö on turvallisempi. Liikennehaitta on vain noin 1 % 
kiertotien aiheuttamasta haitasta. Lisäksi se on hyvin asiakaslähtöinen 
rakentamistapa. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle.) 
Sillan elementin painaessa maksimissaan noin 20–60 tonnia voidaan 
kansirakenne nostaa elementteinä paikalleen, jos nostokalustolle on 
rakennettavissa työskentelyalusta. Nostomenetelmä on käyttökelpoinen 
varsinkin sähköistämättömillä rataosilla, joilla on hyvin kantavat 
maaperäolosuhteet. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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4 SILLAN RAKENTAMINEN SILTAPAIKAN VIEREEN 
Sivusiirroissa siltamuotti rakennetaan siltapaikan viereen tulevan sillan 
suuntaisesti. Tällä toimenpiteellä vältetään ylimääräiset katkot junaliikenteessä. 
Tuleva siltapaikka tarkistetaan maastokatselmuksessa ja päätetään lopullinen 
sillanpaikka. Ratakatkon pituus on lyhyt, joten se on otettava huomioon myös 
rakennuspaikan valinnassa, jotta katkonaikana saadaan tehtyä tarvittavat työt.  
Telineistä ja muoteista on tehtävä oma suunnitelma. Suunnitelmat tarkastavat ja 
hyväksyvät tilaajan edustaja. Rakennuspaikalle tehdään tarvittavat maatyöt, 
rakennetaan telineet muottia varten, tehdään muotti telineiden päälle, 
raudoitetaan, betonoidaan ja lopuksi siirretään sivusuunnassa silta paikoilleen. 
Viereen rakennettu silta näkyy kuvassa 2. (RSO 5 Sillan rakentaminen 
liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
 
Kuva 2. Sillan rakentaminen radan viereen. Kuva: Destia Oy 
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4.1 Maatyöt 
Liikennöitävälle raiteelle, lyhyillä liikennekatkoilla tehtävistä maatöistä laaditaan 
työsuunnitelma, jossa kerrotaan työvaiheet, massojen siirrot, kaluston määrä ja 
niide sijoittelu sekä tuntiaikataulu perustuen massamääriin ja työsaavutuksiin. 
Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta mainita, laaditaan erilliset tekniset 
työsuunnitelmat ainakin seuraavista töistä (RSO 5 Sillan rakentaminen 
liikennöidylle raiteelle. 1999.): 
- kaivannot 
- louhinta- ja räjäytystyöt 
- täytöt perustusten alla 
- paalutustyöt 
- lopullinen kannen siirtosuunnitelma perustamistapoineen, sivusiirto- ja 
pystytunkkaussuunnitelmineen sekä siirtoradan rakenteiden 
kapasiteettilaskelmat 
- paalutustyön työtelineet sekä työkoneet 
- työnaikaiset pysyviksi tarkoitetut tukiseinät 
- työnaikainen pohjavedenpinnan alennus. 
Kaikki kaivu- ja tuentasuunnitelmat mainitaan työvaiheittain ja niiden on 
perustuttava laskelmiin. 
Kaivumassojen läjitys on tehtävä niin kauas, ettei niistä synny haittaa siirron 
muille työvaiheille. Sivusiirrettävien siltojen taustapaalurakenteiden kaivu 
tehdään paalutuksen jälkeen. Kun paalut lyödään noin 1 m:n välein, tulee 
kaivukauhan olla kapea. Kaivu paalujen välistä on suoritettava hyvin varovasti, 
jotta paalut eivät vaurioidu. Sivusiirrettävien siltojen työnaikaiset kaivannot ovat 
suhteellisen matalia. Perustus- ja kaivutyöt tehdään kuivatyönä. Kuivana pito 
tehdään kaivannosta pumppaamalla ja ojittamalla. Räjäytys- ja louhintatöissä 
noudatetaan RMYTL:n osaa 6, Kalliorakennustyöt ja Louhintatöiden sallitut 
tärinäarvot sähköistetyllä radalla. Radan läheisyydessä suoritettaville 
räjäytystöille on saatava Liikenneviraston lupa. (RSO 5 Sillan rakentaminen 
liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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4.1.1  Täyttöjen laatuvaatimukset 
Perustusten alla olevissa täytöissä louheen maksimiraekoko on enintään 300 
mm. Louhetäytön ylimmän kerroksen kiilaaminen ja tiivistäminen suoritetaan 
noudattaen RMYTL:n osaa 3 (Perustamis- ja vahvistamistyöt) ja osaa 5 
(Maaleikkaus- ja pengerrystyöt). Häiriintymisen välttämiseksi perustus 
kaivetaan 200 mm ylisyväksi ja pohjalle asennetaan suodatinkangas sekä 200 
mm mursketta. Vaihtoehtona voidaan käyttää vähintään 50 mm:n 
alusbetonikerrosta. Maanvaraisen siirtoradan alla ylin 50 mm:n kerros tehdään 
kivettömästä hiekasta. Siirtoradan täytön yläpinnan sallittu epätasaisuus on +/- 
10 mm. Siirtoradan yläpinta tasataan lopuksi laudalla hiertäen oikeaan tasoon.    
(Rautatiesiltojen yleiset laatuvaatimukset. 2006.) 
Sillan peruskuopan ja sillan taustan täyttö suoritetaan radan rakennekerrosten 
alapuolisella osalla tai mahdollisten maanvaraisten telineperustusten kohdalla 
jakavan kerroksen vaatimukset täyttävästä sorasta, murskeesta tai louheesta 
(<#300 mm) tiivistäen kerroksittain kuten perustusten alle tehtävä routimaton 
täyttö. Täyttö ei saa vahingoittaa betonipintoja. Sallittu murskeen tai soran 
raekoko on  <#64 mm.  (Rautatiesiltojen yleiset laatuvaatimukset. 2006.) 
Routaeristeiden käyttö kerrotaan siltakohtaisissa suunnitelmissa. Eristelevyinä 
käytetään polystyreeniä, jonka lämmönjohtavuus on enintään 0,045 W/km, 
tiheys on suurempi kuin 38 kg/m3 ja jotka ovat freonittomia. (Rautatiesiltojen 
yleiset laatuvaatimukset. 2006.) 
4.1.2  Täyttöjen kelpoisuuden osoittaminen 
Raidevarausten aikana suoritettavien täyttöjen laadunvalvonta tehdään 
työtapatarkkailuna, joka perustuu RMYTL:n yleisiin työohjeisiin tai 
ennakkokokeisiin. Muulloin noudatetaan SYL 2:n ohjeita. 
Rautatiesillan päissä penkereet muotoillaan niin, että sillan siipimuurin päästä 
10 m:n matkalla pengerleveys on 4,0 m reunimmaisen raiteen keskilinjasta, 
jonka jälkeen pengerleveys kapenee radan poikkileikkauksen mukaisesti 
seuraavan 5 m:n matkalla. Siirtymäkiilan mahdollinen tarve kerrotaan 
suunnitelmissa. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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4.1.3  Pohjan vahvistukset 
Sillan perustusten ja tulopenkereiden kohdalla tehtävien vahvistustöiden 
yleisinä laatuvaatimuksina käytetään RMYTL:n osaa 3, Perustamis- ja 
vahvistamistyöt. Näitä pohjavahvistuksia ovat mm. pengerpaalutus, pystyojitus, 
pudotustiivistys, syvästabilointi, lujitteet sekä telat, luiskapaalutus, 
massanvaihto ja pengerkevennykset. Työt tehdään RMYTL:n osaa 3 
(Perustamis- ja vahvistamistyöt) ja osaa 5 (Maaleikkaus- ja pengerrystyöt) 
noudattaen. 
4.2 Telinetyöt ja muotti 
Tämän jälkeen asennetaan muottikuvan mukaisesti pohjapuut sillan 
poikittaissuuntaisesti. Yleensä pohjapuut ovat kooltaan 150*250 mm. 
Seuraavaksi tehdään pystypuiden asennus. Tässä puutavarana yleensä 
käytetään 4 tuuman parrua eli 100*100 mm. Pystypuut sidotaan toisiinsa 
pitkittäis-, poikittais- ja vinopuilla. Sidontaan puutavarana käytetään yleensä 
32*100 mm lautaa. Mittamies merkitsee katkaisukoron pystypuihin, johon 
kiinnitetään katkaisulaudat. Katkaisukohdassa on huomioitava esikohotukset 
sekä telineen- ja maanpainauma. Pystypuut katkaistaan katkaisulaudan 
yläpinnasta. Pystypuiden päälle asennetaan sillan pituussuunnassa olevat 
pitkittäispuut. Pitkittäispuina käytetään yleensä 125*125 mm parrua. Koska 
siltatelineet tehdään yleensä talviaikaan, on telineen ympärille ja sisäpuolelle 
laitettava sahanpurua, välttääkseen sulamisesta tulevat maan painumat. 
Pitkittäispuiden päälle tehdään koolaus 50*100 mm:n lankkutavarasta. 
Sillat ovat yleensä reunaohennettuja teräsbetonilaattoja. Tästä johtuen reunoille 
tehdään viisteet. Viisteissä käytetään puutavarana 50*100 mm lankkua. 
Reunaohennuksia on olemassa erimuotoisia. Muodon valinta vaikuttaa 
raudoitukseen, betonin määrään ja ulkonäköön. Koolauksen päälle asennetaan 
muottilauta. Yleensä muottilautana käytetään 20*100 mm päätypontattua 
lautaa. Muottilauta asennetaan sillan pituussuuntaisesti. Päätypalkeissa 
muottilauta asennetaan vaakasuuntaisesti. Näkyville jääviin kulmiin asennetaan 
20*20 mm:n kulmarima. Reunapalkin alapintaan asennetaan 50*50 mm:n 
tipparima. Yleisesti ottaen on hyvä asentaa kulmarima myös reunoille, minkä 
alapuolelle tehdään täyttöjä, sillä täyttöjä tehdessä kaivinkoneen kauhan 
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osuessa reunaan se murtuu isolta alueelta, jos kulmaa ei ole viistetty. Sillan 
telineiden ja muotin tekemiseen tarvitaan neljä rakennusammattimiestä ja 
muotin tekemiseen menee yleensä aikaa noin neljä viikkoa. 
4.3 Raudoitus 
Raudoitukseen on InfraRYL määrittänyt vaatimuksia kohdissa InfraRYL 41112 
ja InfraRYL 42020.3.3, joita on noudatettava raudoitusta tehdessä. 
Betoniterästen laatu- ja lujuusluokkavaatimus on A500 HW. Betoniteräkset eivät 
saa olla suorassa kosketuksissa ruostumattomiin tai haponkestäviin teräsosiin 
(panosputket, tippaputket, pintavesikaivot yms.). 
Raudoittajat raudoittavat muotin. Muottiin menee noin 100 000 kiloa rautaa 
riippuen sillan muottityypistä sekä sillan leveydestä ja pituudesta. 
Raudoituksena käytetään harjaterästä. Harjateräskoot vaihtelevat välillä 12–32 
mm riippuen raudoitteen tarkoituksesta. Pääteräkset ovat suurimpia ja ne 
ottavat suurimman osan vedosta. Sillan keskiosuudella käytetään hakasia. 
Hakaset asennetaan sillan poikittaissuuntaisesti ja ne sidotaan 
pitkittäisraudoitukseen. Hakasten koko vaihtelee välillä 12–16 mm, riippuen 
siltatyypistä.  Reunapalkissa käytetään 12 mm harjateräksiä hakasina. Siltaan 
asennetaan hakasia, pitkittäis- sekä poikittaisteräksiä. Sillasta tehdään usein 
esijännitetty. Raudoituksen tekeminen kestää noin viikon verran. 
4.4 Tuplaus 
Raudoitusten jälkeen muotti tuplataan eli tehdään muotin sisäpinnat 
reunapalkkiin sekä siipimuureihin. Siipimuurien osalta tehdään 50*100  
pystykoolaus K300 jaolla sekä vaakakoolaus 50*100 lankusta. Sisäpuolelle 
asennetaan 20*100 lauta. Näkyviin osiin asennetaan 20*20 kulmarima. 
Reunapalkin kohdalle asennetaan joka kolmanteen pystykoolauslankkuun 
pukki. Pukki valmistetaan 50*100 lankusta sekä 20*100 laudasta. Pukin 
alareunaan asennetaan kaksi 50*100 lankkua sillan pituus suuntaisesti. Lankun 
yläkulmaan asennetaan 20*100 kulmarima. 
Muotti sidotaan 12 mm alumiinitangoilla, jotta se ei pääse leviämään valun 
aikana betonin aiheuttamasta paineesta. Alumiinitangot jäävät valun sisään. 
Sidontaan on mahdollista käyttää myös muovi- tai eterniittiputkiin sijoitettavia 
16 
 
terässiteitä (InfraRYL 42020.3.3.4). Terässiteitä käytettäessä, on terässiteet 
poistettava ja reiät tulpattava (tulpat betonin värisiä) tai injektoitava täyteen työn 
päätyttyä. 
4.5 Betonointi 
Betonointi tehdään tauoitta. Betonointiin ei saa tulla työsaumoja, kun betonointi 
aloitetaan, on se suoritettava loppuun asti. Ennen betonointia on tehtävä kaikki 
valmistelevat työt huolella, jotta betonointi onnistuu. Betonimassa on 
lujuudeltaan yleisesti K40-1 P30 (Pakkasenkestävyys). Sillan betonointi-nopeus 
on n. 25 m3/h. Näin ollen esimerkiksi 500 m3 valu kestää 20 tuntia. 
Betonoinnissa betonin tiivistämiseen käytetään sauvatäryttimiä sekä 
tärypalkkeja. Betonoinnin lopuksi pinta tulee hiertää ja peitellä. Tällöin valun 
kokonaisaika on yhteensä noin 30 tuntia.  
Betonivalun sisään jäävien kuumasinkittyjen teräsosien (kontaktitapit) 
sinkitysten tulee olla ennen betonointia vähintään kahdeksan viikkoa vanhoja tai 
teräsosien on oltava oksidoituja sekä pintatiivistettyjä. 
Tarvittaessa betonipinnat on suojattava töherryssuojauksella. Betonipintojen 
suojaamisessa on noudatettava SILKO-ohjeita 1.251. Käytettävän 
töherrystenestoaineen tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä (SILKO-
ohje 3.251) uhrautuva töherryssuoja-aine. 
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5 SILLAN ALUSRAKENNE 
5.1 Työnaikaiset tuennat 
Työnaikaisten tukiseinien käyttö on tarpeellista lähes aina liikennöidylle raiteelle 
rakennettaessa riippumatta sen rakentamismenetelmästä. Kitkamaassa 
kaivanto voidaan tehdä Kv-tasolta 1,8 metrin päästä liikennöidyn raiteen 
keskeltä. Kaltevuutta 1:1,5 jyrkemmät luiskat tehdään raidevarauksen aikana tai 
käytetään tukiseiniä. Hienorakeisissa maalajeissa, kuten savi tai siltti, on radan 
stabiliteetti varmistettava aina tapauskohtaisesti. Jos kivien tai muiden esteiden 
takia lyhyiksi jääneiden teräsponttien kohdalle jää aukkoja on ne tukittava 
välittömästä, kun kaivutyö etenee. Tukiseinänä voidaan useimmiten käyttää 
setti- tai teräsponttiseinää. Rakennettaessa tukiseinää erittäin tiiviiseen, 
kiviseen tai lohkareiseen maahan tukiseinätyyppi on ensisijaisesti settiseinä. Se 
rakennetaan noudattaen ohjetta ”Tuettujen kaivantojen suunnittelu, 
rakentaminen ja rakentamisen valvonta rautatiealueiden kaivantotöissä”. jos 
halutaan käyttää teräsponttiseinää, on valittava riittävän jäykkä ponttityyppi, 
jonka tulee kestää lyönti kiviseen maahan. Suunnitelmien mukaisen teräspontin 
upotussyvyyden saavuttaminen osoitetaan ATU:n ulkopuolella tehtävällä 
koepontituksella. 
Sivusta siirrettävissä silloissa tukiseinä sijoitetaan usein raiteiden väliin tai 
pölkyn päähän. Noin kolmen metrin kaivusyvyydellä pontteja ei yleensä lyödä 
ponttiin tukiseinän poiston helpottamiseksi. Seinään jääneet raot tiivistetään 
hitsaamalla teräslevyllä raot umpeen. 
Työnaikana tehtävistä tuennoista on aina laadittava suunnitelma ja se on 
hyväksytettävä Ratahallintokeskuksella tai tämän valtuuttamalla organisaatiolla 
ennen töiden alkamista.  (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 
1999.) 
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5.2 Kuormitustapaukset 
Rakennesuunnitelmassa huomioidaan rakentamistavasta aiheutuvat 
lopullisesta tilanteesta poikkeavat ja siihen vaikuttavat kuormat ja 
kuormitustapaukset. Rakentamismenetelmästä aiheutuvat kuormitukset 
huomioidaan laskelmissa. Laskelmissa esitetään työnaikaiset ja 
rakentamismenetelmästä aiheutuvat rasitukset, jotka kohdistuvat 
siltarakenteeseen. 
5.2.1  Rasitukset työnaikana 
Siirtomenetelmällä rakennettavissa silloissa tarkastetaan sillan työnaikainen 
rasitustila. Siirron aikaisissa tarkasteluissa otetaan huomioon sillan koko 
poikkileikkaus sekä lisäksi reunapalkkien rasitustila. 
Sillan siirron aikainen rasitustila hallitaan joko: 
- tuntemalla siirronaikaiset tukireaktiot, jolloin niiden suuruudet ja sallitut-
poikkeamat ilmoitetaan suunnitelmassa 
- tuntemalla siirron aikainen rakenteen geometria, jolloin suunnitelmassa 
tulee esittää sallitut muotopoikkeamat (siirtoratojen painumat). 
Työn aikana silloissa sallitaan betonille teoreettista vetojännitystä 1,7 * fctk 
(betonin vetolujuuden ominaisarvo). Työnaikaisten rasitusten ylittäessä sallitut 
arvot reunapalkissa voidaan se katkaista. (RSO 5 Sillan rakentaminen 
liikennöidylle raiteelle. 1999.)  
5.2.2  Tukikorkopoikkeama 
Siltakannen ja perustusten väliset raot täytetään teräksisillä täytelevyillä tai 
hitsaamalla rako umpeen siltakannen tuilleen laskemisen yhteydessä. 
Laskettaessa siltakansi suoraan tukien varaan, on laskelmissa otettava 
huomioon siltakannen ja tukikorkojen yhteensopimattomuudesta aiheutuvat 
rasitukset. Siltakannen mitoituksessa tuen korkopoikkeaman mitoitusarvoina 
käytetään 
- sillan pituussuunnassa peräkkäisten tukilinjojen korkopoikkeama +/- 5 
mm koko tukilinjalle 
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- sillan poikittaissuunnassa +/- 5 mm tukipistettä kohden jos tukilinja 
koostuu vain kahdesta tukipisteestä. 
- tukilinjan koostuessa useammasta kuin kahdesta tukipisteestä 
mitoitetaan siltakansi +/- 2 mm tukipainaumalle (jokainen tukipiste 
erikseen). Jos sillan kuormista ei aiheudu mitoitettavalla tuella 2 mm:n 
painumaan, voidaan siltakansi mitoittaa ilman ko. tukea. Kiinnittäessä 
siltakansi jäykästi alusrakenteisiin on otettava huomioon 
tukikorkopoikkeaman rasituksiin vaikuttaviin kuormiin ainoastaan ennen 
liittämistä vaikuttavat kuormat 
- tukipisteen koostuessa kahdesta vierekkäisestä kumilevylaakerista ei 
näiden välillä oleteta olevan tukikorkopoikkeamaa. 
Tukikorkopoikkeaman tuottama sillan tukireaktioiden epätasainen jakautuminen 
alusrakenteille ja laakereille selvitetään tapauskohtaisesti. 
Tukikorkopoikkeaman aiheuttamana kuormituksena voidaan käyttää +/- 50 % 
siltakannen omapainon aiheuttamasta tukireaktiosta, jos ei tehdä tärkeämpiä 
selvityksiä. 
Tukikorkopoikkeama on pysyvä, pitkäaikainen kuorma, jonka 
osavarmuuskertoimena murtorajatilassa käytetään kerrointa 1,2. 
Tukikorkopoikkeaman aiheuttamien voimasuureiden laskennassa käytetään 
kimmokerrointa 15000  MN/m2. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle 
raiteelle. 1999.) 
5.2.3  Työtavan aiheuttamat kuormitukset 
Laskettaessa siltakansi laakerittoman tuen (esim. teräsputkipaalu) varaan, 
käytetään tukireaktion epäkeskisyytenä et = d/2, missä d = tuen leveys 
tarkasteltavassa suunnassa. Epäkeskisyyttä ei käytetä kuormille, jotka 
vaikuttavat ennen siltakannen liittämistä perustuksiin (juotosvalu, täytehitsaus). 
Liittämisen jälkeisille kuormille käytetään arvoa et = 0. 
Kiinnitettäessä siltakansi jäykästi perustuksiin otetaan huomioon 
kiinnittämisajankohdan sekä kiinnittämisen aikaisen rasitustilan vaikutus 
alusrakenteiden, liitoksen sekä kansirakenteen kuormituksiin. Laskelmissa 
voidaan normaalisti otaksua, että siltakansi siirretään 28 vuorokauden kuluttua 
valusta. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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5.3 Paalutus 
Paalutustyössä noudatetaan soveltuvin osin Sillanrakentamisen yleisiä 
laatuvaatimuksia (SYL). Valittavaan paalutyyppiin vaikuttavat ensisijaisesti 
rakennuspaikan pohjaolosuhteet sekä rakenteiden asettamat vaatimukset. 
Yleisimmin käytetty paalutyyppi sivusiirtona tehtävissä silloissa on 
teräsputkipaalu, joka lyödään liikennekatkojen aikana tai aukean tilan ulottuman 
(ATU) ulkopuolelle rautatieliikenteen lomassa. Jos alle 10 metrin syvyydestä 
löytyy hyvälaatuista kalliota, on myös porapaalutus kilpailukykyinen vaihtoehto 
teräsputkipaalulle. 
Tehtäessä paalutustyöt raiteen Kv:n tasolta käytetään paalujen suunta-, sijainti- 
ja kaltevuuspoikkeamina normaalista sillanrakentamisesta poiketen 
vähintäänkin taulukon 1 arvoja. Poikkeamien vaikutus on otettava huomioon 
rakennelaskelmissa. 
Taulukko 1. Paalujen sallitut  suunta-, sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat (RSO 5 
Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
 
 
  
Poikkeaman kohde Mitoitusarvo 
Teräsputkipaalut  
Paaluryhmän painopiste +/- 100 mm 
Kaltevuuspoikkeama, yksittäisen paalun 
poikkeama pystysuorasta tai kaltevasta 
suunnasta 
+/- 5 %  
(+/-50 mm/m) 
Kaltevuuspoikkeamien summa +/- 2 % (+/- 20 mm/m) 
Laskettaessa siltakansi paalujen varaan  
Yksittäisen paalun poikkeama tukilinjan korosta    
 ( tukilinjan paalujen korkojen keskiarvo) 
+/- 2 mm 
Tukilinjan poikkeama teoreettisesta korosta +/- 5 mm 
Porapaalut  
Kaltevuuspoikkeamien summa +/- 1 % (+/- 10 mm/m) 
Paaluryhmän painopiste +/- 25 mm 
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Paalujen pienimmät keskiöetäisyydet on valittava siten, etteivät paalut vaikuta 
vähentävästi toistensa kantokykyyn, eivätkä lyötäessä vahingoita toisiaan. 
Paaluryhmässä yhdensuuntaisten paalujen vaippapintojen lyhin etäisyys 
määritetään yleensä seuraavan kaavan mukaan: 
el = 300 + 0,7d  
el = yhdensuuntaisten paalujen vaippapintojen lyhin etäisyys 
d = paalun halkaisija [mm] 
Vaikeissa pohjaolosuhteissa on syytä pidentää etäisyyksiä. Jos paalut 
ohjautuvat toisiinsa, esimerkiksi tehtäessä putkipaaluseiniä laatikkoperustuksia 
varten, voidaan edellä esitettyjä minimietäisyyksiä pienentää. Tällöin paalut 
lyödään yleensä kärjestä avoimina. 
Paalujen kansirakenteeseen liittäminen suunnitellaan tapauskohtaisesti. Siihen 
vaikuttavat maaperäolosuhteet, rakenteen kokonaisvakavuus sekä käytössä 
olevan liikennekatkon pituus.  Kansirakenteen tukeutuminen perustuksiin tulisi 
tehdä aina jäykästi, kun siihen on mahdollisuus. Jäykkäliitos toteutetaan 
useimmiten jälkivaluliitoksena. Liittäminen voidaan tehdä myös käyttämällä 
hitsausliitosta, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa joihin vaaditaan 
rakennuttajan suostumus. Jos työtavasta tai rakenteellisesta syystä johtuen ei 
ole mahdollista käyttää jäykkää liitosta voidaan siinä käyttää laakerointia. 
Laakerointina käytetään joko kumipesälaakereita tai kumilevylaakereita. 
Siirtomenetelmää käytettäessä siirrettävän rakenteen painolle ei ole ylärajaa. 
Suurikokoisissa silloissa voidaan käyttää useampaa kuin kahta siirtorataa. 
Suositeltava maksimisiirtopaino yhtä siirtorataa kohden on n. 300 tonnia, joskin 
käytössä on kalustoa, joilla kuorma voi olla huomattavasti suurempikin. Kun 
käytetään kolmea tai useampaa siirtorataa, on suurten pistekuormien 
aiheuttamien painumien vuoksi siirtoradat yleensä paalutettava. Siltojen 
siirtotöihin tulisi aina varata lisäksi varatunkkauskalusto. Kuvia paaluista on 
esitetty kuvassa 3. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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Kuva 3. Maanrakennustöitä. Kuva: Destia Oy 
5.4 Pohjarakennussuunnitelma 
Pohjarakennussuunnitelma esitetään siltakohtaisen työselityksen 
pohjarakennusosassa, josta viitataan siltapiirustuksiin. Sillanrakentamisen 
yleisiin laatuvaatimuksiin (SYL) viitataan siltä osin kuin 
pohjarakennussuunnitelmaan sisältyvät asiat on siinä esitetty riittävän tarkasti. 
Kohteen pohjarakennussuunnitelmassa on esitettävä ainakin seuraavat asiat: 
- yleinen työjärjestys 
- paalutyypit ja paalujen koot 
- paalujen tavoitetasot 
- paalujen sallittu kantavuus 
- sallitut sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat 
- sallitut käyryydet 
- paalutusjärjestys 
- paalujen jatkaminen 
- kalliokärkien, pohjalevyjen, kärkivahvistusten yms. varusteiden käyttö 
- alustava loppulyöntiohje ja menettelytapa sen tarkistamiseksi 
- paalutuskalusto ja siltä vaadittava tehokas paaluun siirtyvä lyöntienergia 
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- tehtävät koekuormitukset 
- ohjeet kivisen ja lohkareisen täytemaan läpäisystä 
- paalutuksen aiheuttamien siirtymien tarkkailu ja niiden estämiseen 
tarvittavat toimenpiteet 
- ohjeet paalujen mahdollisen nousun tarkkailusta sekä alustavat ohjeet 
tarkistus- ja jälkilyönnistä 
- ohjeet paalutuspöytäkirjan pitämisestä  
- mahdollinen betonointi, betonin laatu, valutapa ja betonoinnin tarvittava 
raudoitus sekä tarkistusputkien käyttö ja sijoitus 
- vaatimukset toteutumapiirustuksesta Sillanrakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset, SYL 2 (TIEL 2210004)  
- mahdolliset jälkitarkkailumittaukset. 
5.5 Valvonta 
Paalutustöiden valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin Sillanrakennustöiden 
valvontaohjetta (TIEL 2220001 ja TIEL 2210002) 
5.5.1  Asiantuntijavalvonta 
Teräsputkipaalutuksen geotekninen suunnittelija suorittaa asiantuntijavalvontaa. 
Tämän tarkoituksena on paalujen ja paaluryhmien geoteknisen kantavuuden 
varmistaminen ja hyväksyminen. Rakennesuunnittelija tekee paalujen osalta 
asiantuntijavalvontaa. Tarkoituksena on paalujen ja paaluryhmien rakenteellisen 
kantavuuden varmistaminen ja hyväksyminen. 
5.5.2  Työkohdevalvonta 
Työkohteessa on rakennuttajan nimeämä paalutustöiden valvoja. Paalutustyön 
valvojan tehtävä on huolehtia, että paalutustyötä tehdään 
pohjarakennussuunnitelman sekä paalutustyösuunnitelman mukaisesti. 
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6 MAANRAKENNUS 
6.1 Maalajit 
Geoteknisen maalajiluokituksen maalajiryhmissä olevat päämaalajit ovat:  
Eloperäisissä maalajeissa: Turve (Tv) 
   Lieju (Lj) 
Hienorakeisissa maalajeissa: Savi (Sa) 
   Siltti (Si) 
Karkearakeisissa maalajeissa: Hiekka (Hk) 
   Sora (Sr) 
Moreenimaalajeissa:  Silttimoreeni (SiMr) 
   Hiekkamoreeni (HkMr) 
   Soramoreeni (SrMr) 
Maalajin nimenmääritysperusteita ovat maalajissa olevan eloperäisen aineksen 
suhteellinen osuus sekä kivennäisaineksen lajitepitoisuudet. Kivennäismaalajit 
nimetään 60 (64) mm seulan läpäisseen aineksen mukaan. Kivien ja 
lohkareiden määrä ei kuitenkaan vaikuta varsinaiseen maalajinimeen. Kivisyys 
ja lohkareisuus ilmoitetaan ainakin tarvittaessa. (Rantamäki, Jääskeläinen & 
Tammirinne. 1999.) 
6.2 Kivisyys, lohkareisuus ja puisuus 
Maalajien nimeäminen tapahtuu 60 (64) mm pienempien rakeiden 
lajitepitoisuuden perusteella. Käytännön tarpeita, erityisesti maalajien käyttöä ja 
kaivutöitä varten on kuitenkin hyödyllistä tietää maalajien kivisyys ja 
lohkareisuus sekä kantojen määrä. Tästä syystä kivisyys ja lohkareisuus 
ilmoitetaan tarvittaessa käyttämällä taulukoiden 2 ja 3 mukaisia nimityksiä ja 
lyhenteitä. Eloperäisen maan, lähinnä turpeen, puujätteen ja kantojen määrä 
arvioidaan tilavuusprosentteina ja ilmoitetaan tarvittaessa taulukon 4 mukaisin 
nimityksin ja lyhentein 
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Taulukko 2. maakerrosten kivisyys (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne. 
1999.) 
 
Taulukko 3. Maakerrosten lohkareisuus (Rantamäki, Jääskeläinen & 
Tammirinne. 1999.) 
 
Taulukko 4. Turvemaalajien puisuus (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne. 
1999.) 
Puisuus Lyhennys Kantojen ja puunjätteiden 
määrä, tilavuus- % 
Puuton 
Puinen 
Runsaspuinen 
Pu 1 
Pu 2 
Pu 3 
≤10 
>10…30 
>30 
 
Mikäli maakerroksessa on kiviä (60…600 mm) yli 50 %, kutsutaan 
maakerrostumaa kivikoksi (Ki). Vastaavasti maakerrostumaa, joka sisältää 
lohkareita (>600 mm) yli 50 %, kutsutaan louhikoksi (Lo). Kivistä soraa, jossa 
kiviä on 10..50 %, sanotaan toisinaan someroksi. 
Kaivutöissä, maa-ainesten otossa sekä pohjatutkimuksissa syntyy toisinaan 
tilanteita, joissa pitäisi kyetä tunnistamaan maalajeja lähes pelkin 
näköhavainnoin. Soran, hiekan ja karkearakeisten moreenien tunnistamiseen 
riittääkin yleensä pelkkä näköhavainto, koska näissä maalajeissa maarakeet 
Nimitys Lyhennys Kivisyys,paino- % 
(>60…600mm) 
Kivetön 
Kivinen 
Runsaskivinen 
Ki 1 
Ki 2 
Ki 3 
≤10 
>10…30 
>30 
Nimitys Lyhennys Lohkareisuus, paino- % 
(>600mm) 
Lohkareeton 
Lohkareinen 
Runsaslohkareinen 
Lo 1 
Lo 2 
Lo3 
≤10 
>10…30 
>30 
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ovat ainakin suurimmalta osin silmin havaittavia ja näin siis maan lajitepitoisuus 
on arvioitavissa. Hienorakeisissa maalajeissa erilliset maarakeet ovat harvoin 
pelkin silmin havaittavia. Näissä tapauksissa maalaji onkin pyrittävä 
tunnistamaan maalajin työtilanteessa käyttäytymisen perusteella tai 
yksinkertaisilla tunnistamiskokeilla. (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne. 
1999.) 
6.3 Kaivuluokat 
Joitakin erityistarpeita varten tarvitaan erityismaalajiluokituksia. 
Maankaivuominaisuuksien arviointia varten on kehitetty ns. kaivuluokitus, joka 
perustuu geotekniseen maalajiryhmitykseen. Eniten kaivuluokituksessa ovat 
määräämässä: eloperäisissä maalajeissa puisuus, hienorakeisissa maalajeissa 
raekoostumus ja leikkauslujuus, karkearakeisissa maalajeissa ja moreeneissa 
kivisyys, lohkareisuus ja tiiviys eli kuivatilavuuspaino. Nämä luokitusperusteet 
löytyvät taulukosta 5.  
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Taulukko 5. Kaivuluokitusperusteet (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne. 
1999.) 
 
Maalajien ominaisuudet on usein jaettu kahteen pääryhmään: 
- luokitusominaisuudet 
- geotekniset ominaisuudet. 
Luokitusominaisuuksilla kuvataan maalajien ja maakerrostumien niitä yleisiä 
ominaisuuksia, jotka kuvaavat maakerrostuman koostumusta ja rakennetta. 
Luokitusominaisuudet voidaan lähemmin jakaa maalajin koostumusta ja 
rakennetta koskeviin ryhmiin seuraavasti: 
  
Maalaji-
ryhmä 
Kaivuluo
kka 
Maalaji Puisuus 
% 
Kivisyys 
% 
Lohkareisuus 
% 
Kuivatilavuus-
paino kN/m
3
 
E E1 
E2 
E3 
Liejut, muta 
Turpeet 
Turpeet 
- 
<30 
>30 
   
H H1 
H2 
H3 
Savet 
Siltit 
Kuivakuoret 
    
K K1 
K2 
K3 
Hiekat 
Sorat 
Somero 
 Kivikko 
  
<30 
30…50 
>50 
  
M M1 
 
M2 
 
 
 
M3 
Löyhät, kivettömät tai 
kiviset moreenit  
Keskitiiviit, kivettömät 
tai kiviset moreenit 
Tiiviit moreenit 
Runsaskiviset 
moreenit 
Lohkareiset ja 
runsaslohkareiset 
moreenit 
Louhikot 
  
<30 
 
 
 
<30 
 
 
>30 
 
<10 
 
 
 
<10 
 
 
<10 
 
 
10…50 
>50 
 
<19 
 
 
 
19…21 
 
 
>21 
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- koostumusominaisuudet 
o raemuoto 
o lajitepitoisuus 
o humuspitoisuus 
o kiintotiheys 
- rakenneominaisuudet 
o vesipitoisuus 
o rakennetyypit 
o tiiviys ja tiivistyminen 
o plastisuus. 
Maaperän ja maalajien geoteknisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan ominaisuuksia, 
joilla on erityisesti merkitystä maakerrosten käyttäytymisessä rakennuspohjana 
ja maarakenteena. Tälläisiä ominaisuuksia ovat (Rantamäki, Jääskeläinen & 
Tammirinne. 1999.): 
- hydrauliset ominaisuudet  
- routivuusominaisuudet 
- lujuusominaisuudet 
- painumis- ja muodonmuutosominaisuudet 
- lämpötekniset ominaisuudet 
- dynaamiset ominaisuudet. 
6.4 Maalajien ominaisuudet erilaisissa maakerrostumissa 
Usein osoittautuu aiheelliseksi kertoa maalajien maanrakennusominaisuuksista, 
jotka on otettava huomioon maanrakennustyömenetelmien valinnassa ja jotka 
vaikuttavat maanrakennuskoneiden suorituskykyyn ja työkustannuksiin. 
Leikkaustöitä on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Leikkaustöitä. Kuva: Destia Oy 
6.4.1  Moreenimaalajit 
Moreenikerrostuman ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen maa- ja 
pohjarakennustilanteissa vaikuttavat eniten kerrostuman tiiveys ja vesipitoisuus. 
Luonnontilaisen sora- ja hiekkamoreenin vesipitoisuus on luokkaa 5…15 %, kun 
taas silttimoreenin vesipitoisuus saattaa olla jopa 15…25 %. Moreenin 
leikkauslujuus, joka suurimmaksi osaksi muodostuu sisäisestä kitkasta, on 
luonnontilaisena tavallisesti suuri tai ainakin kohtalainen ja moreenimaaperän 
kokoonpuristuminen on varsin vähäistä. Tästä johtuen moreeni on usein 
rakennuspohjana hyvin kantava. Kuivana tai vähän kosteana moreenin 
kaivaminen on vaikeaa, mutta irrotettuna kuivaa moreenia on helppo kuormata 
ja kuljettaa. Tosin kuivan moreenin pölyäminen saattaa tuottaa hankaluuksia. 
Luonnostaan märkänä tai märissä olosuhteissa moreenin käsittely on usein 
vaikeaa sen sensitiivisyyden vuoksi, sillä märkä moreenipohja menettää 
helposti kantavuutensa, jos moreenipohjaan kohdistuu liikaa tärinää. Moreenia 
on yleisesti käytetty penger- ja täyttömateriaalina, jolloin tiivistäminen tulee 
suorittaa kutakuinkin optimivesipitoisuudessa. Jos moreeni on merkittävästi 
optimivesipitoisuuttaan märempää, käy moreenin tiivistäminen mahdottomaksi. 
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Moreeni on myös herkkä virtaavan veden eroosiovaikutukselle, mikä näkyy 
moreenipintaa pitkin virranneen veden synnyttäminä eroosiovaurioina varsinkin 
moreeniluiskissa. (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne. 1999.) 
6.4.2  Karkearakeiset maalajit 
Karkearakeiset maalajit ovat sekä rakennuspohjana että 
maanrakennusmateriaalina varsin hyviä. Leikkauslujuus, joka muodostuu 
ainoastaan sisäisestä kitkasta, on useimmiten riittävä. Karkearakeisten 
maakerrostumien kokoonpuristuminen, jos sitä esiintyy lainkaan, tapahtuu 
nopeasti rakennustyön kestoaikana. Maalajit ovat routimattomia ja 
vesipitoisuuden muutokset eivät usein synny merkittäviä muutoksia maan 
lujuudessa tai käyttäytymisessä. Karkearakeisia maalajeja on usein helppo 
irrottaa, kuormata, kuljettaa ja käsitellä. (Rantamäki, Jääskeläinen & 
Tammirinne. 1999.) 
6.4.3 Hienorakeiset maalajit 
Hienorakeisten maalajimuodostumien ominaisuuksista tulee maa- ja 
pohjarakennustoiminnassa selvimmin esiin 
- maan alhainen leikkauslujuus 
- määrältään suuri mutta hidas konsolidaatiokokoonpuristuminen. 
 
Nämä huomattavat ominaisuudet ovat seurausta monista muista hienorakeisille 
maalajeille tyypillisistä ominaisuuksista, joista tärkeimpinä ilmoitetaan 
- suomuinen raemuoto 
- maan kennomainen rakenne 
- maassa usein esiintyvä eloperäinen aines 
- suuri vesipitoisuus 
- erittäin pieni vedenläpäisevyys 
- leikkauslujuuden muodostuminen miltei pelkästään koheesiosta. 
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Hienorakeiset maalajimuodostumat ovat pääasiallisesti voimakkaasti routivia. 
Näille muodostumille on myös luonteenomaista suuri sensitiivisyys, mikä 
ominaisuus erityisesti vaikeuttaa kaivettavuutta, tiivistettävyyttä, kuljettavuutta ja 
läjitettävyyttä. Tämän takia hienorakeisia maalajeja ei usein voida käyttää 
maarakenteissa, ei edes penger- tai täyttömateriaalina. Hienorakeinen märkä 
maaperä menettää sensitiivisyytensä johdosta helposti kantavuutensa 
esimerkiksi työkoneiden tai kuljetuskaluston työskentelyalustana. 
Esiintyessään kuivakuorikerroksena hienorakeinen maaperä saa märkään ja 
veden kyllästämään kerrostumaan verrattuna täysin toisenlaisia ominaisuuksia. 
Kuivakuorikerroksella on yleensä kohtalaisen suuri lujuus ja kantavuus eikä 
kuivakuorikerroksessa tapahdu merkittävää kokoonpuristumista. Käytännön 
rakentamisessa onkin syytä vältellä kuivakuorikerroksen poistamista tai 
rikkomista. (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne. 1999.) 
6.4.4  Eloperäiset maalajit 
Tyypilliset eloperäiset maalajimuodostumat, turve-, lieju- ja 
ruokamultakerrostumat, ovat jo aineelliselta lähtökohdaltaan 
kivennäismaalajeista poikkeavia. Normaali piirre eloperäisille kerrostumille on 
niiden poikkeuksellisen suuri vesipitoisuus, jopa 300…1500 %. Tämä asia 
selittää osaltaan eloperäisten maalajien suuren kokoonpuristuvuuden, joka 
turpeella tapahtuu nopeasti kuormituksen alkuhetkinä. Turpeen leikkauslujuus 
on vähäinen ja suuruusluokaltaan vain 20 kN/m2. Liejulla ja ruokamullalla 
leikkauslujuus on tätäkin pienempi. (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne. 
1999.) 
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6.5 Massakertoimet työvaiheissa 
Eri työvaiheissa käytettäviä massakertoimia on kerrottu taulukossa 6. 
Taulukko 6. Massakertoimet työvaiheissa (TS-Kortisto, Rek. no. 5012. 1977.) 
 
6.6 Kaivuluokat työvaiheissa 
Kaivinkoneiden työsaavutuksia eri kaivuluokissa on esitetty taulukossa 7. 
Taulukko 7. Kaivinkoneiden työsaavutukset eri kaivuluokissa (TS-Kortisto, Rek. 
no. 6025. 1982.) 
KKH (tn) A B C D 
30 162 153 141 125 
22 132 124 112 96 
20 126 118 104 89 
 
 
Rakenne Maalajit Leikkauksesta 
rakenteeseen 
Leikkauksesta 
kuljetus-
välineeseen 
Varamaan 
ottopaikasta 
rakenteeseen 
Kuljetus-
välineen 
lavalta 
rakenteeseen 
Penger Sa 
Si 
HHk 
Hk 
KHk 
Sr 
HkMr 
- 
1,05 
0,95 
0,95 
0,95 
0,90 
1,05 
1,70 
1,60 
1,35 
1,30 
1,40 
1,30 
1,50 
- 
0,95 
0,90 
0,90 
0,85 
0,80 
0,95 
- 
0,65 
0,70 
0,75 
0,70 
0,70 
0,70 
Suodatin Hk 0,85 1,30 0,80 0,65 
Jakava Sr 
MSr 
0,85 
- 
1,30 
- 
0,75 
- 
0,65 
0,65 
Kantava Sr 
MSr 
M 
0,85 
- 
1,25 
1,30 
- 
1,90 
0,75 
- 
1,20 
0,65 
0,70 
0,65 
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Materiaalitiedot: 
A= HkSr, Hk, Si, märkä Sa, Lj, Mu ja Tv 
Kaivuluokat E1-E3, H1, H2 ja K1 
B= Lajittuneet kiviset maalajit 
Kaivuluokka K2 tai A + routaa 40 cm 
C= Kuiva Sa, SiMr ja HkMr 
Kaivuluokat H3, M1 ja M2 tai B + routaa 40–50 cm 
D= Pohjamoreeni, Lo ja lohkareinen Mr 
Kaivuluokat M2 ja M3 tai C + routaa 50–60 cm  
6.7 Automaatio  
Sana automaatio johtaa kreikan kielen sanasta Automatos. Sanalla automaatio 
tarkoitetaan laitteen tai järjestelmän itsestään liikkumista. Erilaisia automaatio 
järjestelmiä on kehitetty yli 40 vuoden ajan. 1960- luvun puolivälissä tuli 
markkinoille ensimmäiset järjestelmät. Nämä olivat jäykästi toistavia geometrisiä 
ratoja (robottigeneraatio). Toisessa vaiheessa tulivat ohjelmoitavat järjestelmät 
ja kolmannessa vaiheessa aistivat robotit. Tällä hetkellä on menossa neljäs 
kehitysvaihe. Neljännessä kehitysvaiheessa robotteja pyritään ohjelmoimaan 
älykkääseen toimintaan, joustavuuteen ja ihmisten kanssa vuorovaikutukseen 
pystyviksi. 
Informaatiotekniikassa automaatio on yksi sen osa-alue. Aluksi tämä käsitettiin 
suppeasti yksittäisen koneen tai laitteen liikkumista itsestään. Nykyisin 
automaatio merkitsee informaatiotekniikan toimintaprosessien integroimista 
keskenään. Se kohdistuu entistä tehokkaampaan yhteistoimintaan 
kokonaisvaltaisen soveltamisen avulla. 
Infrarakentamiseen tarjoutuu suuria kehitysmahdollisuuksia kokonaisvaltaisen 
automaation avulla. Tällä kehityksellä on mahdollisuus saavuttaa suuria 
taloudellisia hyötyjä rakennustyön toimijoiden sekä myös koko yhteiskunnan 
mittakaavassa. 
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6.7.1  Työkoneautomaatio 
Tietyömailla kaivinkoneelle kertyy eniten tunteja, koska sitä käytetään 
yleiskoneena. Kaivinkoneen pääasiallisina tehtävinä ovat kaivu- ja 
kuormaustyöt, mutta siihen on saatavina laaja valikoima lisälaitteita joita se voi 
käyttää työskennellessä. Tela-alustaista kaivinkonetta käytetään pohjatöissä, 
koska sillä on hyvä kantavuus huonoissakin olosuhteissa. Pyörä-alustainen 
puolestaan vaatii hyvin kantavan alustan työskennelläkseen, mutta sillä on 
parempi siirtymisnopeus paikasta toiseen. Kauhoista yleisin käytössä oleva on 
kuokkakauha. Nykyisin käytetään myös paljon pyörivää kauhaa, jonka etuna on 
se että pystytään työskentelemään tarkkaan kaivettavissa paikoissa siirtämättä 
kaivinkonetta. 
Työkoneautomaatiossa hyödynnetään 3D-ohjausjärjestelmiä. Työmaalla 
työkoneet ovat varustettu anturijärjestelmällä, paikannuslaitteilla ja tietokoneilla, 
joissa on käytössä digitaalinen suunnitelmatieto. Koneenkuljettaja näkee 
työkoneessa olevalta näytöltä kolmiulotteisen toteutusmallin sekä työkoneen 
reaaliaikaisen sijainnin. Tästä johtuen maastoon ei tarvitse tehdä minkäänlaisia 
merkintöjä. Työkoneautomaatiossa parhaat hyödyt saavutetaan, kun kaikki 
työkoneet on varustettu ja kaikki työvaiheet tehdään automaatiolla. 
Kaivinkoneissa käytetään opastavaa järjestelmää, joka toimii tarkennetun 
satelliittipaikannuksen avulla. Opastavassa järjestelmässä kuljettaja itse ohjaa 
työkonetta saamansa suunnitelma- ja paikkatiedon avulla. Järjestelmä kertoo 
työkoneen sijainnin noin tuuman tarkkuudella. Edellytyksenä on, että työmaalla 
on korjaussignaalia lähettävä tukiasema. Ilman tätä järjestelmää tarkkuus olisi 
kymmeniä metrejä. Jotta koneen ohjaus onnistuu opastavalla 
koneohjausjärjestelmällä, täytyy siinä olla asennettuna työkoneen sisäinen 
paikannus, ulkoinen paikannus ja ohjausjärjestelmä. Lisäksi ohjaava 
koneohjausjärjestelmä vaatii koneen osien säätöjärjestelmän. 
Jotta automaatio tekniikka pystyttäisiin hyödyntämään sivusiirtokohteissa, olisi 
poistettavaan maa-alueeseen suoritettava mittavat pohjatutkimukset. Lisäksi 
materiaali pitäisi olla helposti muokattavissa, sillä sillan perusta joudutaan 
paaluttamaan katkonaikana ja nämä paalut pitäisi saada näkyviin 3D malliin, 
jotta automaatiota voitaisiin hyödyntää. Sivusiirtokohteissa on yleisesti ottaen 
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ahtaat tilat toimia, joten tarpeellisten laitteiden sijoittaminen työmaalle on 
haasteellista. Maankaivutöitä on suhteellisen vähän ja työkoneita yleensä 2-4, 
joten järjestelmän hankkiminen tulisi suhteellisen kalliiksi. Hyötyä olisi se, että 
voitaisiin saavuttaa suurempi työteho muun muassa sillä, että automaatiossa 
syntyy kerralla valmista jälkeä, eikä sitä tarvitse käydä uudelleen 
viimeistelemässä. 
Yksi suomalaisista kaivukoneiden ohjausjärjestelmien kehittäjistä on Axiomatic 
Technologies Oy. Yritys käyttää kehitystyöttään uusinta teknologiaa eli 
CANOpenantureita ja -väyliä. Yritys käyttää työssään myös suomalaisten 
valmistamia kiihdytysantureita. Yrityksen valmistama BPS-järjestelmä on 
kuljettajaa ohjaava ja avustava kaivusyvyysjärjestelmä. Toinen merkittävä 
suomalainen kaivukoneiden ohjausjärjestelmävalmistaja on Novatron Oy, joka 
on saavuttanut merkittävän markkina-aseman kansainvälisillä markkinoilla. 
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7 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 
Sähköistetyllä radalla ja sen läheisyydessä työskentelevien henkilöiden tulee 
olla perehdytetty sähköratajärjestelmään. Rautatiealueella työskentely ilman 
RHK:n lupaa on kielletty.  
Työtä varten on laadittava erillinen työturvallisuusasiakirja. Työntekijöiden tulee 
käyttää standardin SFS-EN 471 mukaista, CE-merkittyä, vähintään luokan kaksi 
varoitusvaatetusta. Työmaan liikennejärjestelyistä ja töiden järjestelyistä on 
laadittava suunnitelma InfraRYL 42001.8 mukaisesti. (RHK Turvallisuusohjeita 
sähköradalle. 2008.) 
7.1 Sähkörata 
Siltapaikalla olevien johtojen ja putkien sijainti on selvitettävä ennen töiden 
aloittamista ja tehtävä tarvittavat väliaikaiset siirto- ja/tai suojaustoimenpiteet. 
Kaikissa sähkörataan kuuluvissa johtimissa ja niitä kannattavissa kääntöorsissa 
on 25 000 voltin jännite, joka on hengenvaarallinen. Sähköradan jännitteisiin 
osiin on säilytettävä kahden metrin turvaetäisyys. Tämä etäisyys on arvioitava, 
sitä ei pidä ryhtyä mittaamaan. Huomioitavaa ovat sillat ja tunnelit, joiden 
ajolangan korkeudet ovat alle kuusi metriä, koska se aiheuttaa rajoituksia 
työskentelyyn ratajohdon alapuolella. Paikat, joissa ajolanka on alla kuuden 
metrin korkeudessa, on merkitty punavalkoisin kilvin sähköratapylväisiin.  
Sähköeristetyillä radoilla on vältettävä käyttämästä pitkiä sähköä johtavia 
työvälineitä. Varovaisuutta on erityisesti noudatettava kiskojen, teräslankojen 
sekä -mittanauhojen käytössä. Jos tällaisia välineitä on kuitenkin käytettävä, on 
huomioitava pienin työskentelyetäisyys. Nämä työvälineet eivät saa missään 
työn vaiheessa tai siirrettäessä niitä ulottua kahta metriä lähemmäksi 
jännitteisiä osia. (RHK Turvallisuusohjeita sähköradalle. 2008.) 
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7.2 Työmaadoitus 
Jos työtehtävän suorittaminen ei onnistu alittamatta pienintä sallittua 
työskentelyetäisyyttä, on työturvallisuus varmistettava jännitekatkomenettelyllä. 
Jännitekatkon periaatteena on se, että työskentelyalueeseen vaikuttava 
ajojohdin erotetaan jännitteestä. Tämä toimenpide suoritetaan usein 
sähköradan käyttökeskuksen toimesta. Työalue suojataan molemmin puolin 
sijoitelluilla pää- ja työmaamaadoituksilla, joilla estetään johtimien jännitteiseksi 
tuleminen työaikana. Työmaadoituksen saa ainoastaan suorittaa tehtävään 
riittävästi opastettu sähköalan ammattilainen, joka käyttää siihen virallisesti 
hyväksyttyjä maadoitusvälineitä. Maadoitus tehdään aina RHK:n tai sen 
valtuuttaman organisaation hyväksymän suunnitelman mukaisesti. (RHK 
Turvallisuusohjeita sähköradalle. 2008.) 
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8 LAADUNHALLINTA 
Yleensä siltaurakoissa käytetään Tiehallinnon luokittelemia siltaurakoitsijoita, 
jolloin urakoitsijoilta edellytetään arvioitua Tiehallinnon hyväksymää 
laatupolitiikkaa ja laatujärjestelmä sekä työn vaativuutta vastaavaa 
suorituskykyä ja luotettavuutta sekä kokemusta rautatieympäristöstä. Myös 
RHK voi luokitella aliurakoitsijoita sekä siltaurakoitsijoita vaativuusryhmiin ja 
tehdä muutoksia näiden luokitteluryhmien välillä. Sillan urakkaohjelmissa 
määritellään kyseisen siltaurakan edellyttämä vaatimustaso ja 
urakointimenettelytapa. Siltaurakoitsijoiden tai siltaurakan toteutusta valvovan 
organisaation pätevyys kuten koulutus, kokemus, siltapätevyys ja ammattitaito 
on osoitettava RHK:n hyväksymällä tavalla. 
Urakoitsijan on laadittava jokaisesta siltatyöstä vaatimusten ja ohjeiden 
mukainen sillan laaturaportti. Urakan valmistuttua urakoitsijan luovuttaa sillan 
laaturaportin tilaajan valvojalla. Valvoja tarkastaa sen ja allekirjoitettuaan 
laaturaportin toimittaa sen arkistoitavaksi rakennuttajalle eli sillan omistajalle. 
(RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
8.1 Laadunvarmistus 
Valmiin sillan ja rakennustyön hyvän laadun edellytyksiä ja laadunvarmistuksen 
keinoja ovat 
- yksityiskohtaiset ja laadukkaat pysyvien rakenteiden suunnitelmat 
- selkeät ja yksityiskohtaiset tuotantosuunnitelmat 
- jatkuva laadun ohjaus 
- laaduntarkastus työvaiheittain 
- laaturaportointi. 
8.2 Tekniset työsuunnitelmat 
Työsuunnitelmilla on oltava RKH:n hyväksyntä ennen kuin työt voidaan aloittaa. 
Teknisissä työsuunnitelmissa on yksityiskohtaisesti esitettävä 
- tarkat aikataulut kaikista raidevarauksia vaativista työvaiheista  
- varajärjestelmien suunnitelmat ja niiden käyttö 
- käytettävät resurssit ja työkapasiteetit 
39 
 
- työtavat, -järjestys ja -vaiheet 
- työaikataulu 
- noudatettavat vaatimukset ja ohjeet. 
Tekniseen työsuunnitelmaan liitetään lisäksi mm. terveydelle vaarallisten 
aineiden suomenkieliset käyttöohjeet, tuoteselosteet sekä 
käyttöturvallisuustiedotteet. Työsuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle 
vähintään viikkoa ennen työn aloittamista, ellei ole annettu tarkentavia 
vaatimuksia. Jos työsuunnitelmassa poiketaan sillan rakennussuunnitelmasta, 
toimitetaan suunnitelma tilaajalle hyväksyttäväksi kaksi viikkoa ennen työn 
aloittamista. Suunnitelmassa on esitettävä miltä osin poiketaan suunnitelman 
vaatimuksista.  
Liikennöitävällä raiteella lyhyillä liikennekatkoilla tehtävissä rakennustöissä 
laaditaan työsuunnitelma, jossa esitetään: 
- työvaiheet 
- tuntiaikataulu massamääriin ja työsaavutukseen perustuen, mistä käy 
ilmi kriittinen polku 
- kaluston määrä ja sijoittelu 
- massojen siirrot. 
Ellei suunnitelma-asiakirjoissa mainita toisin, laaditaan erilliset työsuunnitelmat 
ainakin seuraavista töistä: 
- kaivannot 
- räjäytys- ja louhintatyöt 
- täytöt perustusten alla 
- työnaikaiset padot 
- paalutustyöt 
- lopullinen kannen siirtosuunnitelma perustamistapoineen, sivusiirto- ja 
pystytunkkaussuunnitelmineen sekä siirtoradan rakenteiden 
kapasiteettilaskelmat 
- paalutustyön työtelineet ja työkoneet  
- uivan kaluston käyttö 
- työnaikaiset pysyviksi tarkoitetut tukiseinät 
- työnaikainen pohjavedenpinnan alennus. 
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Kaikki kaivu- ja tuentasuunnitelmat on esitettävä työvaiheittain ja niiden tulee 
perustua tehtyihin laskelmiin. (RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle 
raiteelle. 1999.) 
8.3 Aikataulu 
Suunnittelijan tehtävänä on laatia kaikki työvaiheet ja niiden mahdolliset 
riippuvuussuhteet sisältävä työaikataulu, jonka mukaisesti tehtynä työn tulisi 
onnistua liikennekatkon aikana. Työaikataulu esitetään jana–muodossa. 
Tarkoituksena työaikataululla on varmistua siitä, että kaikki työvaiheet ehditään 
tekemään niille varatulla liikennekatkolla. Työvaiheiden ohjeellisia kestoja on 
esitetty kohdassa 9.4. Aikataulussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
yhtäaikaisesti työskentelevien työkoneiden määriin, niin etteivät ne ole toistensa 
tiellä vaan mahtuvat työskentelemään suunnitelman mukaisesti. Myös 
jälkivalujen sitoutumiselle on varattava riittävästi aikaa ennen betonin 
sitoutumista häiritsevien työvaiheiden aloittamista. (RSO 5 Sillan rakentaminen 
liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
8.4  Siirtomenetelmään liittyviä työvaiheita ja niiden kestoja 
Alla on lueteltu yleisimpiä siirtomenetelmään liittyviä työvaiheita sekä niiden 
ohjeellisia kestoja. 
Jännitekatko ja raiteen purku 
- jännitekatko    15-30 min 
- raiteen purku: 
o elementteinä   1 h / raide 
o kiskot ja pölkyt erikseen.  2 h / raide 
Paalujen katkaisu 
- teräsputkipaalun katkaisu polttoleikkaamalla ja 
           leikkauspinnan hionta.   30 min / paalu 
Katkaisuaikoihin vaikuttavia asioita ovat paalun sisäpinnalla olevat 
betoniroiskeet, vaippa ei kanna kuormia tai paalu on vinossa. 
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Betonoitavat rakenteet 
- laakeripalkkien kuorielementtien asennus  
           ja tukeminen    1 h 30 min / kpl 
- laakeripalkkien raudoitus   30 min / kpl 
- laakeripalkkien betonointi.   30 min / kpl 
Betonin lujuudenkehitys riippuu lämpövuorokausista sekä betonointitöihin 
vaikuttaa tehdäänkö työt talvioloissa. 
Hitsattavat rakenteet 
- hitsausliitosten teko, käytettävänä menetelmänä puikkohitsaus: 
o yksittäinen piensauma a=5mm  4,0 jm / h 
o läpihitsaus t=10 mm, juurituki n. 6 palkoa 0,75 jm / h 
o läpihitsaus t=15 mm, juurituki n. 14 palkoa. 0,25 jm / h 
Hitsaustehoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. vesisade, kova tuuli, ahdas työtila, 
pystysauma ja lankahitsausmenetelmä 
Hitsausliitoksia tehtäessä on otettava huomioon lämmöntuotto kohteeseen 
sekä, että kahden hitsarin välillä on välimatkaa vähintään 2,5-3 metriä. 
Siirtoratojen asennus ja tuenta 
- murskapeti maanvaraiselle siirtoradalle  12 min / jm 
- siirtoradan paalujen katkaisu   18 min / jm 
- putkipaaluihin tukeutuvien kannattimien  
asennus    1 h / paalu 
- elementtilaattojen ja siirtopalkkien asennus. 1 h / siirtorata 
Sillan siirto ja asennus 
- sillan siirto (siirtomatka n. 10 m )  1 h 30 min 
- lasku tuilleen ja tukireaktioiden säätö  6 min / tuki  
- jarrutapin asennus.   30 min / tuki 
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Kannen ja putkipaalun liitos 
- jälkivaluliitos    48 min / paalu 
- hitsausliitos.    1-4 h / paalu 
Routasuojaustyöt 
- massanvaihdon täyttö ja tiivistys  50 m3rtr/h/pääty 
- kevytsorabetonivalu aputöineen  10 m3 / h 
- lämmöneristelevyn asennus tasaus- 
kierroksineen.    80 m2 / h 
Siirtymälaattojen asennus 
- elementtien asennus (b=1 m, m=5000 kg)   24 min / kpl 
- saumaus ja vesieristys.   1 h / pääty 
Täyttö ja tiivistystyöt 
- penkereen täyttö ja tiivistys.   50 m3rtr/h/pääty 
Raiteen rakentaminen 
kannen sepelöinti:  
- kannen sepelöinti pölkkyjen alapintaan  50 jm / raide / h 
- loppusepelöinti.    50 jm / raide / h 
Raiteiden asennus: 
- ratapölkyt ja kiskot elementteinä.  50 jm / raide / h 
ratapölkyt ja kiskot asennetaan:  
- erikseen    25 jm / raide / h 
- raiteen tukeminen.   50 jm / raide / h 
(RSO 5 Sillan rakentaminen liikennöidylle raiteelle. 1999.) 
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9 EXCEL-OHJELMAN OHJEET 
Tätä työtä varten kehitettiin Excel-työkalu, joka on tarkoitettu sivusta siirrettävän 
rautatiesillan vaatimien maankaivu- ja maansiirtotyövaiheiden keston ja 
tarvittavien kapasiteettien määritystä varten. Ohjelma antaa työhön tarvittavien 
kaivinkoneiden sekä kuorma-autojen määrän, kun kaivettavien kuutioiden 
määrä sekä sillan siirtoon varatun liikennekatkon pituus tiedetään. Laskennassa 
käytettävät arvot ja kaavat ovat otettu TS (tien tekeminen tiensuunnittelu) 
korteista 5012 sekä 6025. Laskennassa käytettyjä arvoja voi tarvittaessa 
muuttaa. Käyttäjä syöttää kohteen arvoja vain valkoisiin laatikoihin. Muut kentät 
ovat lukittuja. Ohjelmassa määritetään K3 kapasiteettia. Kuvassa 5 on yleiskuva 
ohjelmasta. 
 
 
Kuva 5. Excel-työkalu. 
  
44 
 
9.1 Liikennekatkon pituus 
Kuvassa 6 on esitetty kolme eri kohtaa, Liikennekatko, kaivutöiden kesto sekä 
täyttötöiden kesto. Käyttäjä syöttää liikekatkon pituuden. Pituus syötetään 
tunteina, jonka tilaaja on määrittänyt. Tunnit ovat kymmenjärjestelmässä. 
kaivutöiden kestoon ja täyttötöiden kestoon käyttäjän ei tarvitse syöttää mitään, 
sillä ohjelma laskee muiden lähtötietojen perusteella näihin kohtiin arvot. 
Ohjelma tarkastaa ehditäänkö konetyöt tekemään katkon aikana. Jos konetyöt 
pystytään tekemään laskennallisen ajan puitteissa, tulostuu sivustalle teksti 
”Konekapasiteetti on riittävä”. Jos konetöihin kuluva aika on pidempi mitä 
liikennekatkon pituus, tulostuu teksti punaisella ”Konekapasiteetti ei ole riittävä”. 
 
Kuva 6. Liikennekatkon pituus. 
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9.2 Kaivutyöt 
Kuvassa 7 määritetään leikattavien maamassojen määrä. Käyttäjä syöttää 
valkoisiin laatikoihin kaivettavat massamäärät. Ylempään laatikkoon tulee 
maasta kaivettavat massat kuutioina (m3ktr) ja alempaan laatikkoon laitetaan 
kaivettava sepeli määrä kuutioina (m3ktr). Sepelimäärällä tarkoitetaan 
junaradankohdalla olevien sepeleiden leikkausta. Ohjelma laskee itse 
massamäärät irtokuutioina viereisiin laatikoihin (m3itd), joita se hyödyntää 
kaivutöiden keston määritykseen. 
 
Kuva 7. Siirtokatkon aikana suoritettavat työt. 
 
9.3 Täyttötyöt 
Kuvassa 8 määritetään täytettävien maamassojen määrä. Käyttäjä syöttää 
valkoisiin laatikoihin täyttömaiden massamäärät irtokuutioina. Ylempään 
laatikkoon tulee maahan täytetyt massat kuutioina (m3itd) ja alempaan 
laatikkoon laitetaan täytettävä määrä sepeliä kuutioina (m3itd). Ohjelma laskee 
itse massamäärät rakennetilavuutena viereisiin laatikoihin (m3rtr), joita se 
hyödyntää kaivutöiden keston määritykseen. 
 
Kuva 8. Siirtokatkon aikana suoritettavat täytöt ja tiivistykset. 
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9.4  Kapasiteetit 
Kuvassa 9 käyttäjä määrittelee kapasiteettitiedot. Käyttäjä valitsee 
ensimmäisenä maalajiluokituksen. Kaivu-  ja täyttötöille on omat alasvetovalikot. 
Kaivutöissä valittavana olevat maalajit ovat seuraavat Sa (Savi), Si (Siltti), HHk 
(Hieno hiekka), Hk (Hiekka), KHk (Karkea hiekka), Sr (Sora), HkMr 
(Hiekkamoreeni). Täyttötöissä maalajit ovat: Sr (Sora), MSr (Murskesora) M 
(Murske). Ohjelma käyttää näitä tietoja hyödyksi laskiessaan täyttö ja 
kaivutöiden määriä (m3itd). Samalta riviltä valitaan myös täyttökorkeus. 
Vaihtoehtoina ovat 1 metri, 1,5 metriä sekä 2 metriä. Täyttötöiden korkeus 
vaikuttaa täyttötöiden kestoon. Yksi metri lisää yhdentunnin aikaa täyttötöiden 
kestoon.  
 
Kuva 9. Kapasiteettitiedot. 
KKH sarakkeeseen on laitettu viisi eri kaivinkonetta, jotka on numeroitu 1-5. 
Kaivu on mahdollista tehdä maksimissa viiden kaivinkoneyhdistelmällä. 
Kuitenkaan kaikkia viittä kaivinkonetta ei tarvitse valita käytettäväksi. 
Kääntökulma sarakkeessa käyttöjä valitsee oletetun astemäärän minkä 
kaivinkone joutuu kääntymään siirtäessään maita kuorma-autoon. 
Kääntökulmat ovat väliltä 60 o, 90 o, 120 o, 150 o sekä 180 o. Kääntökulma 
vaikuttaa kaivinkoneen työtehoon eli kapasiteettiin. 
Nostokorkeus tarkoittaa korkeutta joka on mitattuna kaivannon pohjalta kuorma-
auton lavalle. Nostokorkeudet ovat metreinä ja vaihtoehtoina ovat 2 m, 4 m tai 6 
m. Nostokorkeus vaikuttaa myös kaivinkoneen kapasiteettiin. 
  
47 
 
Varmuuskerroin on lisäkerroin, jolla voidaan muuttaa kaivinkoneen 
kapasiteettia. Sitä voidaan käyttää, jos on esimerkiksi haastava maasto, paljon 
paaluja joiden ympäriltä joudutaan kaivamaan ja täyttämään tai jokin muu 
seikka, joka vaikuttaa kaivinkoneen kapasiteettiin. Kertoimilla pienennetään 
kapasiteettia. Valittavia vaihtoehtoja ovat 0 %, 5 %, 10 %, 15 % tai 20 %.  
Paino- ja kaivuluokkasarakkeet. Käyttäjä syöttää kaivinkoneen painon 
painosarakkeeseen tonneina. Painosarakkeen avulla ohjelma laskee kyseiselle 
koneelle kapasiteetin. Jokaiselle painolle on oma toimintakapasiteetti. 
Kaivuluokkasarakkeessa on alasvetovalikko, josta käyttäjä valitsee kaivettavan 
maan käyttöluokan. Kaivuluokkia ovat A, B, C ja D.  
A-luokkaan sisältyvät seuraavat maalajit: hkSr, Hk, märkä Sa, Lj (lieju), Mu 
(muta), Tv (turve). Kaivuluokat: E1-E3 (eloperäiset maalajit), H1, H2 
(hienorakeiset maalajit) ja K1 (karkearakeiset maalajit). 
B-luokkaan sisältyvät lajittuneet kiviset maalajit. Kaivuluokka K2 tai A + routaa 
40c m. 
C-luokkaan sisältyvät seuraavat maalajit: Kuiva Sa, SiMr (silttimoreeni), HkMr 
(hiekkamoreeni). Kaivuluokat H3, M1 (Moreenimaalajit) ja M2 tai B + routaa 40-
50 cm. 
C-luokkaan sisältyvät seuraavat maalajit: Pohjamoreeni, Lo (Louhikko) ja 
lohkareinen Mr. Kaivuluokat M2 ja M3 tai C + routaa 50-60 cm. 
Kokonaiskapasiteetti muodostuu edellä syötetyistä tiedoista. Kapasiteetin 
yksikkö on irtokuutiota/tunti (m3itd/h). Sarakkeen loppuun muodostuu 
kapasiteettien yhteismäärä, jonka avulla ohjelma laskee kaivu- ja täyttötöiden 
keston tunteina. 
Kuorma-auto matkakilometrit (KA matka km) sarakkeeseen merkitään kuinka 
pitkälle kaivettavat maat viedään työmaalta. Syötettävä tieto on kilometreinä, 
jossa voi käyttää kahta desimaalia esim. 0,25 km. Tämän tiedon avulla ohjelma 
laskee seuraavaan sarakkeeseen kuorma-autojen määrän, niin ettei 
kaivinkoneen tarvitsee odottaa seuraavaa autoa ollenkaan. Oletuksena on että 
kuorma-auton lavan tilavuus on 10 m3. Ohjelma ilmoittaa tarvittavien kuorma-
autojen määrän.  
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10 YHTEENVETO 
Työ tehtiin auttamaan sivusiirrettäviin ratasiltoihin liittyvää tarjouslaskentaa sekä 
työvaiheiden kestojen pituuksien arvioimiseen. Tutustuimme eri menetelmiin 
mitä voidaan hyödyntää sivusiirrossa. Haastattelimme useita eri henkilöitä 
liittyen sivustasiirrettävien siltojen valvontaan, suunnitteluun sekä toteutukseen. 
Kyselimme haastateltavilta yleistietoja sivusiirto projekteihin liittyen sekä 
mahdollisia ominaisuuksia mitä Excel-pohjaisen ohjelman tulisi sisältää.  
Pidimme kuukausipalavereita, joissa kävimme läpi työn etenemistä. 
Palavereissa testasimme Excel-sovellusta ja kehitimme sitä. Alkuvaiheessa 
sovellus muutti ulkonäköä moneen otteeseen mutta loppuvaiheessa 
hienosäädimme vain tietoja. Lopputuloksena saimme toimivan Excel-
sovelluksen, joka on tarkoitus ottaa tarjouslaskennan aputyökaluksi. 
Jatkossa Excel-sovellusta voisi kehittää niin, että sitä voitaisiin käyttää 
muissakin siltakohteissa. Ohjelmaan voisi myös tehdä lisäsovelluksen, jossa 
voidaan muuttaa kuorma-auton lavakokoa. 
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